



التقارير الدورية لإنجاز الخطة التشغيلية

لجمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بالنسيم

لعام ٢٠٢١

التقرير الختامي (يناير - ديسمبر)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

محتويات التقرير

الصفحات	الموضوع
٦	التعريف بالتقرير
٧	التقييمات الوصفية للإنجاز ودلالاتها
١٢-٩	١. مركز دعوة الصينيين
١٥-١٣	٢. مركز العناية بالجالية الإندونيسية
٢٥-١٧	٣. مشروع تعظيم الله
٢٩-٢٧	٤. أكاديمية الكافي
٤٢-٣١	٥. إدارة الدعوة والجاليات
٤٦-٤٣	٦. إدارة العناية بالجالية الفلبينية
٥١-٤٧	٧. إدارة العناية بالمرأة
٥٥-٥٣	٨. إدارة التخطيط والتطوير
٦٠-٥٧	٩. إدارة العلاقات العامة وتنمية الموارد المالية
٦٤-٦١	١٠. إدارة الشؤون المالية والإدارية
٦٧-٦٥	١١. مركز لتحاوّر للدعوة الإلكترونية
٧١-٦٩	١٢. مركز دعوة الأوردو
٧٥-٧٣	الخلاصة الإجمالية للإنجاز بحسب الإدارات

التعريف بالتقرير

التمهيد:

تسعى "جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بالنسيم" من خلال هذا التقرير الذي بين أيدينا (التقرير الختامي للفترة من يناير إلى ديسمبر)، إلى الوقوف على واقع أدائها في خططها التشغيلية لهذا العام ٢٠٢١م، وتعرّف جوانب القوة لديها لتعزيزها، وجوانب التحسين لعلاجها. وهو ضمن مجموعة التقارير الدورية المُستهدفة، التي تقوم بإعدادها بشكل منتظم في كل ربع من العام.

خطوات إعداد التقرير:

١. تصميم نموذج جمع بيانات التقرير.
٢. جمع بيانات ما أنجز خلال فترة التقرير من الوحدات الإدارية.
٣. تنظيم البيانات وتنسيقها.
٤. تحليل البيانات وكتابة النتائج.
٥. كتابة التقرير بشكله النهائي ومراجعته.
٦. مناقشة التقرير في المجلس المختص واعتماده، والعمل على تحسين مسار العمل في ضوء ذلك.

التقييمات الوصفية للإنجاز ودلالاتها

اللون	دلالتة	التقييم الوصفي
أخضر	لنشاط الذي تم إنجاز المُستهدف العام منه بنسبة ١٠٠%.	أُنجز (ن)
أحمر	لنشاط المُستهدف خلال فترة التقرير، وأُنجز منه نسبة أقل من ١٠٠%، لكنه توقف أو تأخر عن الإنجاز الكامل، أو لم يبدأ بالمرّة خلال فترة التقرير، وينبغي في هذه الحال ذكر سبب التعثر أو عدم البدء للنشاط المُستهدف خلال فترة التقرير.	متعثر (ت)

مركز دعوة الصينيين
中沙文化交流中心



1 / مركز
دعوة الصينيين

نسبة الإنجاز الختامي

القيمة	%
٧٦٢ (٨٠٠)	٩٥%

١/ مركز دعوة الصينيين


أسباب التعثر	الشواهد	الإنجاز الختامي		النشاط	الرقم المرجعي
		المتحقق	المستهدف		
تحقق المُستهدف العام بنسبة ١٠٠%	تقرير إنجاز	١٠٠%	١٠٠%	تنفيذ برنامج الرعاية والتعليم للجالية الصينية	١/١/٣
تحقق المُستهدف العام بنسبة ١٠٠%	تقرير إنجاز	١٠٠%	١٠٠%	إنتاج المحتوى الدعوي باللغة الصينية ونشره	١/٢/٣
تحقق المُستهدف العام بنسبة ١٠٠%	تقرير إنجاز	١٠٠%	١٠٠%	تأهيل المعرفين بالإسلام باللغة الصينية	١/١/٤
تحقق المُستهدف العام بنسبة ١٠٠%	تقرير إنجاز	١٠٠%	١٠٠%	تنفيذ برنامج التعريف بالإسلام لدى الجالية الصينية	١/٢/٤
تحقق المُستهدف العام بنسبة ١٠٠%	عقد (٣) شركات مع جهات دعوية	١٠٠%	١٠٠%	تنفيذ برنامج الشركات مع المهتمين بدعوة الصينيين	١/١/٥
قلة المخصصات المالية للتبرع من الجهات المانحة ورجال الأعمال	كشف حساب البنك	٦٢%	١٠٠%	تطوير الكفاءة المالية لمركز دعوة الصينيين	١/٢/٥
تحقق المُستهدف العام	تقرير إنجاز	١٠٠%	١٠٠%	تنفيذ برنامج التواصل مع الداعمين لمركز دعوة	١/٣/٥

أسباب التعثر	الشواهد	الإنجاز الختامي		النشاط	الرقم المرجعي
		المتحقق	المستهدف		
بنسبة ١٠٠%				الصينيين	
تحقق المُستهدف العام بنسبة ١٠٠%	تقرير إنجاز	١٠٠%	١٠٠%	تنفيذ برنامج تعزيز الصورة الذهنية لدى شركاء مركز دعوة الصينيين	١/٤/٥

(ن) = أنجز كاملاً، (ت) = متعثر

رسم بياني حول الإنجاز الختامي لمركز دعوة الصينيين

الإنجاز الختامي





٢ / مركز

العناية بالجالية الإندونيسية

نسبة الإنجاز الختامي

القيمة	%
٤١٨ (٥٠٠)	٨٤%


٢ / مركز العناية بالجالية الإندونيسية

أسباب التعثر	الشواهد	الإنجاز الختامي		النشاط	الرقم المرجعي
		المتحقق	المستهدف		
تحقق المُستهدف العام بنسبة %١٠٠	كشوف تحضير الدارسين، التقارير الأسبوعية للمعلمين	%١٠٠	%١٠٠	تنفيذ برنامج الدروس العلمية والشرعية للجالية الإندونيسية	٢/٣/٣
تحقق المُستهدف العام بنسبة %١٠٠	كشوف تحضير الدارسات، التقارير الأسبوعية للمعلمات	%١٠٠	%١٠٠	تنفيذ برنامج دروس تعلم اللغة العربية لנסاء الجالية الإندونيسية (بناء)	٢/٤/٣
تحقق المُستهدف العام بنسبة %١٠٠	كشوف التحضير، شهادات المشاركين	%١٠٠	%١٠٠	إقامة الدورات التدريبية لتأهيل الدعاة الإندونيسيين (تمكين)	٢/٥/٣
تعليق النشاط بسبب جائحة كورونا	--	--	--	إقامة البرنامج التعليمي للمعتمدين (زاد المعتمر)	٢/٦/٣
تعليق النشاط بسبب جائحة كورونا	--	--	--	إقامة البرنامج التعليمي للحجاج (زاد الحاج)	٢/٧/٣
تحقق المُستهدف العام بنسبة %١٠٠	نسخ من الكتب (طباعة)، نسخ من الكتب (الكترونية).	%١٠٠	%١٠٠	تأليف المنتجات التعليمية والدعوية للجالية الإندونيسية	٢/٨/٣
جائحة كورونا	توزيع ١٥٠٠ كتاب ومطوية	%١٨	%١٠٠	طباعة المنتجات التعليمية والدعوية للجالية الإندونيسية	٢/٩/٣

(ن) = أنجز كاملاً، (ت) = متعثر

رسم بياني حول الإنجاز الختامي لمركز العناية بالجالية الإندونيسية

الإنجاز الختامي





٣ / مشروع تعظيم الله

نسبة الإنجاز الختامي	
القيمة	%
٢٧٦٤ (٣٨٠٠)	٧٣%

٣ / مشروع تعظيم الله

أسباب التعثر	الشواهد	الإنجاز الختامي		النشاط	الرقم المرجعي
		المتحقق	المستهدف		
تحقق المُستهدف العام بنسبة %١٠٠	توفر المادة إلكترونياً	%١٠٠	%١٠٠	إعداد الكتب والكتيبات والبحوث العلمية والروايات وقصص الأطفال التي تتحدث عن تعظيم الله تعالى	٣/١/١
تحقق المُستهدف العام بنسبة %١٠٠	تقرير	%١٠٠	%١٠٠	شرح الكتب العلمية حول تعظيم الله	٣/٢/١
تحقق المُستهدف العام بنسبة %١٠٠	تقرير	%١٠٠	%١٠٠	طباعة الكتب حول تعظيم الله	٣/٣/١
تحقق المُستهدف العام بنسبة %١٠٠	تقرير	%١٠٠	%١٠٠	كتابة المقالات العلمية حول تعظيم الله	٣/٤/١
قلة الموارد البشرية	--	%٠	%١٠٠	تأليف متن في الإيمان عن تعظيم الله	٣/٥/١
تحقق المُستهدف العام بنسبة %١٠٠	تقرير	%١٠٠	%١٠٠	النشر الإعلامي عن تعظيم الله تعالى وقدرته	٣/١/٢
تعميم الوزارة بتوحيد الخطب	توفر الخطب في الموقع	%٨٨	%١٠٠	كتابة خطب الجمعة عن تعظيم الله ونشرها على الخطباء	٣/٢/٢
ضعف الجدوى من المطويات	--	%٠	%١٠٠	طباعة المطويات الدعوية حول تعظيم الله	٣/٣/٢
ضعف الجدوى من البنرات	--	%٠	%١٠٠	طباعة البنرات الدعوية حول تعظيم الله	٣/٤/٢

أسباب التعثر	الشواهد	الإنجاز الختامي		النشاط	الرقم المرجعي
		المتحقق	المستهدف		
قلة الموارد البشرية	--	0%	100%	إعداد الكلمات الدعوية حول تعظيم الله	٣/٥/٢
تحقق المُستهدف العام بنسبة 100%	تقرير	100%	100%	توزيع الكتب والمطويات والبريات والوسائل الدعوية حول تعظيم الله	٣/٦/٢
قلة الموارد البشرية	تقرير	88%	100%	إقامة الكلمات في المساجد والديوانيات عن تعظيم الله تعالى	٣/٧/٢
تحقق المُستهدف العام بنسبة 100%	تقرير	100%	100%	نشر المنتجات المرئية حول تعظيم الله	٣/٨/٢
عدم توفر مختص لإعداد المحتوى	لم تُوضح	25%	100%	إنتاج مقاطع على فلاشات بأفضل بوسترات حول تعظيم الله وتوزيعها على شاشات المساجد	٣/٩/٢
عدم توفر مختص للتوثيق	تقرير	75%	100%	تطوير آليات تصوير الكلمات والمحاضرات والخطب الخاصة بتعظيم الله ونشرها عبر حسابات المشروع	٣/١٠/٢
تحقق المُستهدف العام بنسبة 100%	تقرير	100%	100%	إقامة مسابقات عن تعظيم الله تعالى	٣/١١/٢
عدم توفر المحتوى التدريبي كاملاً	لم تُوضح	50%	100%	إقامة دورات تدريبية عن تعظيم الله تعالى	٣/١٢/٢

أسباب التعثر	الشواهد	الإنجاز الختامي		النشاط	الرقم المرجعي
		المتحقق	المستهدف		
إيقاف الإدارة للنشاط	--	0%	100%	عقد ورشة عمل للدعاة والخطباء عن الآثار السلوكية لأسماء الله الحسنى	3/13/2
تحقق المُستهدف العام بنسبة 100%	توفر الحقيبة التدريبية	100%	100%	إعداد الحقائب التدريبية حول تعظيم الله	3/14/2
تحقق المُستهدف العام بنسبة 100%	الموقع	100%	100%	تفعيل موقع تعظيم الله تعالى باللغة العربية	3/15/2
عدم توفر محتوى للترجمة	--	0%	100%	ترجمة وتأليف مقالات ومطويات عن تعظيم الله تعالى بلغات الجاليات	3/10/3
تحقق المُستهدف العام بنسبة 100%	توفر المقاطع إلكترونياً لدى الإدارة	100%	100%	إعداد وإنتاج مقاطع مرئية وصوتية للجاليات عن تعظيم الله تعالى	3/11/3
تحقق المُستهدف العام بنسبة 100%	تقرير	100%	100%	إقامة دروس عن تعظيم الله تعالى للجاليات	3/12/3
ضعف التجاوب من الدعاة	تقرير	75%	100%	إلقاء كلمات عن تعظيم الله تعالى للجاليات	3/13/3
تحقق المُستهدف العام بنسبة 100%	توفر الكتاب مترجماً	100%	100%	ترجمة الكتب حول تعظيم الله	3/14/3


أسباب التعثر	الشواهد	الإنجاز الختامي		النشاط	الرقم المرجعي
		المتحقق	المستهدف		
تحقق المُستهدف العام بنسبة %١٠٠	توفر المواد المترجمة	%١٠٠	%١٠٠	ترجمة المنتجات المرئية لمشروع تعظيم الله إلى بعض لغات الجاليات المسلمة ونشرها	٣/١٥/٣
تحقق المُستهدف العام بنسبة %١٠٠	توفر المواد المترجمة	%١٠٠	%١٠٠	ترجمة المنتجات المرئية لمشروع تعظيم الله المناسبة لمخاطبة غير المسلمين ونشرها في مواقع التعريف بالإسلام	٣/٣/٤
تحقق المُستهدف العام بنسبة %١٠٠	تقرير	%١٠٠	%١٠٠	إدارة حسابات مشروع تعظيم الله في التواصل الاجتماعي	٣/٥/٥
تحقق المُستهدف العام بنسبة %١٠٠	عقد الشراكة	%١٠٠	%١٠٠	عقد شراكات مع جهات لتنفيذ بعض مبادرات مشروع تعظيم الله	٣/٦/٥
عدم تجاوب منسوبي بعض الجوامع	تقرير	%٧٥	%١٠٠	عقد شراكات مع الجوامع الكبيرة في مدينة الرياض لتنفيذ بعض مبادرات مشروع تعظيم الله	٣/٧/٥
تحقق المُستهدف العام بنسبة %١٠٠	تقرير	%١٠٠	%١٠٠	إقامة ملتقى عام لجمعيات الدعوة لنشر مشروع تعظيم الله	٣/٨/٥
صعوبة التواصل	--	%٠	%١٠٠	التواصل مع خطباء الحرمين للخطابة عن تعظيم الله تعالى	٣/٩/٥

أسباب التعثر	الشواهد	الإنجاز الختامي		النشاط	الرقم المرجعي
		المتحقق	المستهدف		
تحقق المُستهدف العام بنسبة %١٠٠	تقرير	%١٠٠	%١٠٠	التواصل مع العلماء والدعاة والخطباء وتعريفهم بمشروع تعظيم الله	٣/١٠/٥
تحقق المُستهدف العام بنسبة %١٠٠	تقرير	%١٠٠	%١٠٠	زيارة المدارس وحلقات التحفيظ والدور النسائية للتعريف بمشروع تعظيم الله	٣/١١/٥
ضعف تجاوب بعض المانحين	كشف الحساب	%٨٨	%١٠٠	توفير الموارد المالية لمشروع تعظيم الله	٣/١٢/٥
تحقق المُستهدف العام بنسبة %١٠٠	--	%١٠٠	%١٠٠	تنفيذ البرنامج التدريبي لمنسوبي مشروع تعظيم الله	٣/١٣/٥
ارتباط التطوع بالجمعية مباشرة	--	%٠	%١٠٠	بناء فرق تطوعية متعاونة مع مشروع تعظيم الله	٣/١٤/٥
تحقق المُستهدف العام بنسبة %١٠٠	تقرير الزيارة	%١٠٠	%١٠٠	التواصل مع المانحين وتوطيد العلاقة معهم حول مشروع تعظيم الله	٣/١٥/٥

(ن) = أنجز كاملاً، (ت) = متعثر


رسم بياني حول الإنجاز الختامي لمشروع تعظيم الله (١)

الإنجاز الختامي




رسم بياني حول الإنجاز الختامي لمشروع تعظيم الله (٢)

الإنجاز الختامي



رسم بياني حول الإنجاز الختامي لمشروع تعظيم الله (٣)

الإنجاز الختامي





٤ / أكاديمية الكافي

نسبة الإنجاز الختامي	
القيمة	%
٥٨٥ (٦٠٠)	٩٨%


٤ / أكاديمية الكافي


أسباب التعثر	الشواهد	الإنجاز الختامي		النشاط	الرقم المرجعي
		المتحقق	المستهدف		
تحقق المُستهدف العام بنسبة %١٠٠	تقرير	%١٠٠	%١٠٠	تنفيذ دروس تعليم القرآن الكريم لطالبات المدارس العالمية	٤/١٦/٣
تحقق المُستهدف العام بنسبة %١٠٠	تقرير	%١٠٠	%١٠٠	تنفيذ دروس تعليم اللغة العربية لطالبات المدارس العالمية	٤/١٧/٣
تحقق المُستهدف العام بنسبة %١٠٠	تقرير	%١٠٠	%١٠٠	تنفيذ دروس تعليم العلوم الشرعية لطالبات المدارس العلمية	٤/١٨/٣
تحقق المُستهدف العام بنسبة %١٠٠	تقرير	%١٠٠	%١٠٠	توفير إداريات ومشرفات لأكاديمية الكافي	٤/١٦/٥
تحقق المُستهدف العام بنسبة %١٠٠	تقرير	%١٠٠	%١٠٠	توفير معلمات للقرآن الكريم واللغة العربية والعلوم الشرعية لأكاديمية الكافي	٤/١٧/٥
عدم تجاوب بعض المانحين	كشف الحساب	%٨٥	%١٠٠	توفير الموازنة التشغيلية لأكاديمية الكافي	٤/١٨/٥

(ن) = أنجز كاملاً، (ت) = متعثر

رسم بياني حول الإنجاز الختامي لأكاديمية الكافي

الإنجاز الختامي





٥ / إدارة الدعوة والجاليات

نسبة الإنجاز الختامي	
القيمة	%
٣٨٣٩ (٤٨٠٠)	٨٠%

٥ / إدارة الدعوة والجاليات

أسباب التعثر	الشواهد	الإنجاز الختامي		النشاط	الرقم المرجعي
		المتحقق	المستهدف		
تحقق المُستهدف العام بنسبة ١٠٠%	تقرير	١٠٠%	١٠٠%	تنفيذ برنامج الدروس العلمية المستمرة	٥/٦/١
تحقق المُستهدف العام بنسبة ١٠٠%	تقرير	١٠٠%	١٠٠%	إقامة الأيام العلمية	٥/٧/١
تحقق المُستهدف العام بنسبة ١٠٠%	تقرير	١٠٠%	١٠٠%	تنفيذ برنامج الدورات العلمية الشرعية	٥/٨/١
جائحة كورونا	--	٠%	١٠٠%	إقامة الدورة العلمية للجاليات العربية عن بعد (دلي ٤)	٥/٩/١
عدم توافر الدعم	تقرير	٣٢%	١٠٠%	تنفيذ رحلات العمرة للشباب	٥/١٠/١
عدم توافر الدعم	تقرير	٤٥%	١٠٠%	تنفيذ رحلات العمرة للمجتمع	٥/١١/١
عدم توافر الدعم	تقرير	٣٤%	١٠٠%	تنفيذ رحلات العمرة للجاليات العربية	٥/١٢/١
تحقق المُستهدف العام بنسبة ١٠٠%	تقرير	١٠٠%	١٠٠%	نشر مواد دعوية وتوعية	٥/١٣/١
لم تُوضح	تقرير	٨١%	١٠٠%	تنفيذ برنامج (تأصيل) للتأهيل العلمي والفكري للشباب	٥/١٤/١

الرقم المرجعي	النشاط	الإنجاز الختامي		الشواهد	أسباب التعثر
		المتحقق	المستهدف		
٥/١٥/١	تنفيذ الدورات التدريبية لتنمية مهارات الشباب	%١٠٠	%١٠٠	تقرير	تحقق المُستهدف العام بنسبة %١٠٠
٥/١٦/١	انتاج محتوى علمي توعوي توجيهي للشباب	%٤٤	%١٠٠	المقاطع	لم تُوضح
٥/١٦/٢	تنفيذ برنامج المحاضرات الدعوية عن بعد	%١٠٠	%١٠٠	تقرير	تحقق المُستهدف العام بنسبة %١٠٠
٥/١٧/٢	تنفيذ برنامج المحاضرات الدعوية	%١٠٠	%١٠٠	تقرير	تحقق المُستهدف العام بنسبة %١٠٠
٥/١٨/٢	إقامة الكلمات التوجيهية والتوعوية	%٤٦	%١٠٠	تقرير	عدم تواصل أئمة المساجد
٥/١٩/٢	إقامة الكلمات التوجيهية والتوعوية عن بعد	%١٠٠	%١٠٠	تقرير	تحقق المُستهدف العام بنسبة %١٠٠
٥/٢٠/٢	تنشيط المصلين المتنقل	%١٢	%١٠٠	لم تُوضح	جائحة كورونا
٥/٢١/٢	تنفيذ برنامج حج الفريضة للمجتمع	--	--	--	تعليق النشاط بسبب جائحة كورونا

أسباب التعثر	الشواهد	الإنجاز الختامي		النشاط	الرقم المرجعي
		المتحقق	المستهدف		
تعليق النشاط بسبب جائحة كورونا	--	--	--	تنفيذ برنامج حج الفريضة للجاليات العربية	٥/٢٢/٢
تحقق المُستهدف العام بنسبة ١٠٠%	المسابقة بتويتر	١٠٠%	١٠٠%	تنفيذ برنامج دعوي ترفيهي للأطفال	٥/٢٣/٢
جائحة كورونا	--	٠%	١٠٠%	تنفيذ برنامج دعوية توعوي لذوي الاحتياجات الخاصة	٥/٢٤/٢
تحقق المُستهدف العام بنسبة ١٠٠%	مذكرة تفاهم	١٠٠%	١٠٠%	تنفيذ برنامج دعوي توعوي للنخب	٥/٢٥/٢
تحقق المُستهدف العام بنسبة ١٠٠%	تقرير	١٠٠%	١٠٠%	تنفيذ برنامج كسوة ودعوة	٥/٢٦/٢
تحقق المُستهدف العام بنسبة ١٠٠%	تقرير + صور	١٠٠%	١٠٠%	تنفيذ برنامج اللقاءات الشبابية (شبابنا غير)	٥/٢٧/٢
تحقق المُستهدف العام بنسبة ١٠٠%	تقرير + صور	١٠٠%	١٠٠%	تنفيذ برنامج الرحلات الدعوية للشباب	٥/٢٨/٢
تعليق النشاط بسبب جائحة كورونا	--	--	--	تنفيذ برنامج حج الفريضة للشباب	٥/٢٩/٢

أسباب التعثر	الشواهد	الإنجاز الختامي		النشاط	الرقم المرجعي
		المتحقق	المستهدف		
تحقق المُستهدف العام بنسبة ١٠٠%	التقرير + تطبيق تويتر	١٠٠%	١٠٠%	إقامة مسابقة دعوية عامة	٥/٣٠/٢
تحقق المُستهدف العام بنسبة ١٠٠%	تقرير	١٠٠%	١٠٠%	إقامة برنامج (شباب ودعوة) دوري كرة القدم للشباب	٥/٣١/٢
تحقق المُستهدف العام بنسبة ١٠٠%	تقرير	١٠٠%	١٠٠%	إقامة الدروس العلمية للجاليات غير العربية عن بعد	٥/١٩/٣
تحقق المُستهدف العام بنسبة ١٠٠%	تقرير	١٠٠%	١٠٠%	إقامة الدروس العلمية للجاليات غير العربية	٥/٢٠/٣
تحقق المُستهدف العام بنسبة ١٠٠%	تقرير	١٠٠%	١٠٠%	إقامة الدروس العلمية المنهجية لطلاب الجاليات غير العربية المتميزين	٥/٢١/٣
تحقق المُستهدف العام بنسبة ١٠٠%	التقارير + صور + المادة العلمية	١٠٠%	١٠٠%	إقامة المسابقات العلمية للجاليات غير العربية بثلاث لغات	٥/٢٢/٣
سفر أحد الدعاة وتوقف آخر	تقرير	٩١%	١٠٠%	إقامة الكلمات الدعوية التوعوية للجاليات غير العربية	٥/٢٣/٣

أسباب التعثر	الشواهد	الإنجاز الختامي		النشاط	الرقم المرجعي
		المتحقق	المستهدف		
سفر أحد الدعاة وتوقف آخر	تقرير	64%	100%	تنفيذ برنامج خطب الجمعة المترجمة	5/24/3
تحقق المُستهدف العام بنسبة 100%	تقرير	100%	100%	توزيع الكتب الدعوية للجاليات غير العربية	5/25/3
تحقق المُستهدف العام بنسبة 100%	تقرير	100%	100%	توزيع المواد الدعوية للجاليات غير العربية إلكترونياً	5/26/3
تحقق المُستهدف العام بنسبة 100%	تقرير	100%	100%	تنفيذ لقاء علمي عن بعد (يوم) للجاليات غير العربية	5/27/3
تحقق المُستهدف العام بنسبة 100%	تقرير	100%	100%	إقامة برنامج الملتقيات المفتوحة للجاليات غير العربية	5/28/3
عدم توافر الدعم	تقرير + صور	39%	100%	إقامة رحلات العمرة للجاليات غير العربية	5/29/3
جائحة كورونا	لم تُوضح	0%	100%	إقامة رحلة الحج للجاليات غير العربية	5/30/3
تحقق المُستهدف العام بنسبة 100%	تقرير + المواد	100%	100%	ترجمة الكتب الدعوية المناسبة للجاليات غير العربية	5/31/3
تحقق المُستهدف العام	تقرير + فيديو + تصميم	100%	100%	إقامة مشروع تفتير ودعوة للجاليات غير العربية	5/32/3


أسباب التعثر	الشواهد	الإنجاز الختامي		النشاط	الرقم المرجعي
		المتحقق	المستهدف		
بنسبة ١٠٠٪					
تحقق المُستهدف العام بنسبة ١٠٠٪	بيانات المستفيدين	١٠٠٪	١٠٠٪	توزيع السلال الرمضانية للجاليات غير العربية	٥/٣٣/٣
تحقق المُستهدف العام بنسبة ١٠٠٪	تقرير	١٠٠٪	١٠٠٪	إقامة حلقات تعليم القرآن الكريم وتصحيح التلاوة للجاليات غير العربية	٥/٣٤/٣
تحقق المُستهدف العام بنسبة ١٠٠٪	تقرير + المقاطع	١٠٠٪	١٠٠٪	إعداد مقاطع دعوية وتوعوية للجاليات غير العربية	٥/٣٥/٣
تحقق المُستهدف العام بنسبة ١٠٠٪	تقرير	١٠٠٪	١٠٠٪	تنفيذ ندوات علمية مع دعاة الجهات المماثلة للجاليات غير العربية	٥/٣٦/٣
جائحة كورونا	--	٠٪	١٠٠٪	تنفيذ برنامج دعوي ترفيهي لأطفال الجاليات غير العربية	٥/٣٧/٣
تحقق المُستهدف العام بنسبة ١٠٠٪	تقرير	١٠٠٪	١٠٠٪	تنفيذ برنامج الزيارات والجولات الدعوية للجاليات المسلمة	٥/٣٨/٣
تحقق المُستهدف العام بنسبة ١٠٠٪	تقرير	١٠٠٪	١٠٠٪	تنفيذ برنامج الدعوة من خلال التقنيات الحديثة للجاليات المسلمة	٥/٣٩/٣
غير واضح	تقرير	٥١٪	١٠٠٪	تنفيذ برنامج هدية المسلم الجديد	٥/٤٠/٣

أسباب التعثر	الشواهد	الإنجاز الختامي		النشاط	الرقم المرجعي
		المتحقق	المستهدف		
تعليق النشاط الإدارة العليا للعام القادم	--	--	--	تنفيذ البرنامج الدعوي الرياضي للجاليات المسلمة	٥/٤١/٣
تحقق المُستهدف العام بنسبة ١٠٠%	تقرير	١٠٠%	١٠٠%	تنفيذ برنامج الزيارات والجولات الدعوية للجاليات غير المسلمة	٥/٤/٤
تحقق المُستهدف العام بنسبة ١٠٠%	تقرير	١٠٠%	١٠٠%	تنفيذ برنامج الدعوة من خلال التقنيات الحديثة للجاليات غير المسلمة	٥/٥/٤
تعليق النشاط الإدارة العليا للعام القادم	--	--	--	تنفيذ البرنامج الدعوي الرياضي للجاليات غير المسلمة	٥/٦/٤

(ن) = أنجز كاملاً، (ت) = متعثر


رسم بياني حول الإنجاز الختامي لإدارة الدعوة والجاليات (١)

الإنجاز الختامي




رسم بياني حول الإنجاز الختامي لإدارة الدعوة والجاليات (٢)

الإنجاز الختامي




رسم بياني حول الإنجاز الختامي لإدارة الدعوة والجاليات (٣)

الإنجاز الختامي



رسم بياني حول الإنجاز الختامي لإدارة الدعوة والجاليات (٤)

الإنجاز الختامي





٦ / إدارة العناية بالجالية الفلبينية


نسبة الإنجاز الختامي	
القيمة	%
١٣٦٦ (١٤٠٠)	٩٨%

٦ / إدارة العناية بالجالية الفلبينية

أسباب التعثر	الشواهد	الإنجاز الختامي		النشاط	الرقم المرجعي
		المتحقق	المستهدف		
تحقق المُستهدف العام بنسبة ١٠٠ %	تقارير إقامة المحاضرات	١٠٠ %	١٠٠ %	إقامة المحاضرات العامة للجالية الفلبينية	٦/٤٢/٣
تحقق المُستهدف العام بنسبة ١٠٠ %	تقارير إقامة الدروس	١٠٠ %	١٠٠ %	إقامة الدروس العامة للجالية الفلبينية	٦/٤٣/٣
تحقق المُستهدف العام بنسبة ١٠٠ %	تقارير إلقاء الكلمات	١٠٠ %	١٠٠ %	إلقاء الكلمات الرمضانية للجالية الفلبينية	٦/٤٤/٣
تحقق المُستهدف العام بنسبة ١٠٠ %	تقارير إقامة الدورات	١٠٠ %	١٠٠ %	إقامة الدورات العلمية المكثفة للجالية الفلبينية	٦/٤٥/٣
تحقق المُستهدف العام بنسبة ١٠٠ %	تقارير دروس المستويات	١٠٠ %	١٠٠ %	تنفيذ برنامج دروس المستويات العلمية للجالية الفلبينية	٦/٤٦/٣
تحقق المُستهدف العام بنسبة ١٠٠ %	تقارير إنتاج المقاطع	١٠٠ %	١٠٠ %	إنتاج مقاطع مرئية ومسموعة باللغة الفلبينية	٦/٤٧/٣
تحقق المُستهدف العام بنسبة ١٠٠ %	تقارير ترجمة المواد المستهدفة	١٠٠ %	١٠٠ %	ترجمة وتأليف كتيبات ومطويات باللغة الفلبينية	٦/٤٨/٣
تحقق المُستهدف العام بنسبة ١٠٠ %	تقارير الملتقيات	١٠٠ %	١٠٠ %	إقامة الملتقيات العامة للجالية الفلبينية	٦/٤٩/٣
تم الاكتفاء برحلة المدينة	تقرير	٦٦ %	١٠٠ %	تسيير رحلات العمرة للجالية الفلبينية	٦/٥٠/٣
تعليق النشاط بسبب جائحة كورونا	--	--	--	تسيير رحلة الحج للجالية الفلبينية	٦/٥١/٣

أسباب التعثر	الشواهد	الإنجاز الختامي		النشاط	الرقم المرجعي
		المتحقق	المستهدف		
تحقق المُستهدف العام بنسبة ١٠٠%	تقرير زيارة المدينة	١٠٠%	١٠٠%	تسيير رحلة لزيارة المسجد النبوي للجلالية الفلسطينية	٦/٥٢/٣
تحقق المُستهدف العام بنسبة ١٠٠%	تقارير الجلسات الحوارية	١٠٠%	١٠٠%	تنفيذ برنامج الجلسات الحوارية للجلالية الفلسطينية	٦/٧/٤
تحقق المُستهدف العام بنسبة ١٠٠%	تقارير تنفيذ الدعوة الالكترونية	١٠٠%	١٠٠%	تنفيذ برنامج الدعوة الإلكترونية عبر وسائل التواصل باللغة الفلسطينية	٦/٨/٤
تحقق المُستهدف العام بنسبة ١٠٠%	تقارير الزيارات الميدانية	١٠٠%	١٠٠%	القيام بالزيارات الميدانية العامة للتعريف بالإسلام للجلالية الفلسطينية	٦/٩/٤
تحقق المُستهدف العام بنسبة ١٠٠%	تقرير الدوري الرياضي	١٠٠%	١٠٠%	إقامة الدوري الرياضي لكرة السلة للجلالية الفلسطينية	٦/١٠/٤

(ن) = أنجز كاملاً، (ت) = متعثر





٧ / إدارة العناية بالمرأة

نسبة الإنجاز الختامي

القيمة	%
١٢٣٣ (٢١٠٠)	٥٩%

٧ / إدارة العناية بالمرأة


أسباب التعثر	الشواهد	الإنجاز الختامي		النشاط	الرقم المرجعي
		المتحقق	المستهدف		
قلة الموارد البشرية	تقرير	٨٣%	١٠٠%	تنفيذ برنامج (شواب) لإحياء السنة ونشرها، وإماتة البدعة، والتحذير منها، وربط الناس بمنهج السلف الصالح	٧/٩/١
تحقق المُستهدف العام بنسبة ١٠٠%	تقرير	١٠٠%	١٠٠%	تنفيذ برنامج (مجلس الحي) لتوعية نساء الحي وتثقيفهن	٧/١٠/١
تحقق المُستهدف العام بنسبة ١٠٠%	تقرير	١٠٠%	١٠٠%	إقامة حلقات التحفيظ للسيدات (بالقرآن نحيًا)	٧/١١/١
لم تُوضح	تقرير	٣٣%	١٠٠%	تنفيذ ملتقى (المرأة والطفل)	٧/١٢/١
تحقق المُستهدف العام بنسبة ١٠٠%	تقرير	١٠٠%	١٠٠%	تنفيذ الدروس النسائية العربية	٧/١٦/٢
تحقق المُستهدف العام بنسبة ١٠٠%	تقرير	١٠٠%	١٠٠%	تنفيذ الدروس الأسبوعية للفتيات (لنؤمن ساعة)	٧/١٧/٢
قلة الموارد البشرية	--	٠%	١٠٠%	تنفيذ برنامج (قهوة المساء) للفتيات	٧/١٨/٢
قلة الموارد البشرية	لم تُوضح	٥٠%	١٠٠%	تنفيذ مسابقة (ضياء) الثقافية	٧/١٩/٢
تحقق المُستهدف العام بنسبة ١٠٠%	تقرير	١٠٠%	١٠٠%	تنفيذ البرنامج التدريبي لطالبات جامعة الإمام (ريادة)	٧/٢٠/٢
تحقق المُستهدف العام بنسبة ١٠٠%	تقرير	١٠٠%	١٠٠%	تنفيذ برنامج الهدية النسائية (طيف)	٧/٢١/٢
لم تُوضح	تقرير	٧٥%	١٠٠%	تنفيذ برنامج (أسمى هدف) في مواسم رمضان والحج وغيره	٧/٢٢/٢

أسباب التعثر	الشواهد	الإنجاز الختامي		النشاط	الرقم المرجعي
		المتحقق	المستهدف		
قلة الموارد البشرية	تقرير	75%	100%	إقامة دروس تعليم الإسلام وأحكامه وآدابه للجالية الفلبينية	٧/٤٢/٣
قلة الموارد البشرية	تقرير	75%	100%	إقامة دروس تعليم الإسلام وأحكامه وآدابه للجالية الهندية	٧/٤٣/٣
قلة الموارد البشرية	تقرير	75%	100%	إقامة دروس تعليم الإسلام وأحكامه وآدابه للجالية الأثيوبية	٧/٤٤/٣
قلة الموارد البشرية	تقرير	75%	100%	إقامة دروس تعليم الإسلام وأحكامه وآدابه للجالية الإندونيسية	٧/٤٥/٣
قلة الموارد البشرية	تقرير	75%	100%	إقامة حلقات تحفيظ القرآن لبنات الجاليات	٧/٤٦/٣
قلة الموارد البشرية	--	0%	100%	تنفيذ برنامج الدعوة في المشاغل النسائية	٧/١٣/٤
قلة الموارد البشرية	--	0%	100%	تنفيذ برنامج الدعوة في المستشفيات والمراكز الصحية	٧/١٤/٤
قلة الموارد البشرية	--	0%	100%	تنفيذ برنامج الدعوة في الأسواق	٧/١٥/٤
قلة الموارد البشرية	--	0%	100%	تنفيذ برنامج الدعوة في الملتقيات والمعارض	٧/١٦/٤
قلة الموارد البشرية	تقرير	17%	100%	تنفيذ برنامج الدعوة في السجون	٧/١٧/٤

(ن) = أنجز كاملاً، (ت) = متعثر


رسم بياني حول الإنجاز الختامي لإدارة العناية بالمرأة (١)

الإنجاز الختامي



رسم بياني حول الإنجاز الختامي لإدارة العناية بالمرأة (٢)

الإنجاز الختامي





٨ / إدارة التخطيط والتطوير

نسبة الإنجاز الختامي	
القيمة	%
٤٠٠ (٤٠٠)	١٠٠%


٨ / إدارة التخطيط والتطوير

أسباب التعثر	الشواهد	الإنجاز الختامي		النشاط	الرقم المرجعي
		المتحقق	المستهدف		
--	التقرير الختامي لإنجاز الخطة التشغيلية ٢٠٢١ م	%١٠٠	%١٠٠	إصدار التقارير الدورية لإنجاز الخطة التشغيلية لعام ٢٠٢١ م	٨/١٩/٥
--	تقرير البرنامج التدريبي العام لمنسوبي الجمعية لعام ٢٠٢١ م	%١٠٠	%١٠٠	تطبيق البرنامج التدريبي العام لمنسوبي الجمعية لعام ٢٠٢١ م	٨/٢٠/٥
--	سياسات العمل في الجمعية (١٣ سياسة)	%١٠٠	%١٠٠	متابعة إعداد سياسات العمل في الجمعية	٨/٢١/٥
تعليق النشاط لعدم تهيء الجمعية بسبب الجائحة وإجراءات المواءمة، وتم تأجيله لعام ٢٠٢٢ م	--	--	--	تطبيق مواصفة (إدارة الجودة الشاملة ٢٠١٥ - ISO ٩٠٠١) بالجمعية	٨/٢٢/٥
--	الخطة التشغيلية للجمعية لعام ٢٠٢٢ م	%١٠٠	%١٠٠	إعداد الخطة التشغيلية للجمعية لعام ٢٠٢٢ م	٨/٢٣/٥

(ن) = أنجز كاملاً، (ت) = متعثر

رسم بياني حول الإنجاز الختامي لإدارة التخطيط والتطوير

الإنجاز الختامي





٩ / إدارة العلاقات العامة وتنمية الموارد المالية

نسبة الإنجاز الختامي	
%	القيمة
٨٠%	١١٩٧ (١٥٠٠)

٩ / إدارة العلاقات العامة وتنمية الموارد المالية


أسباب النعثر	الشواهد	الإنجاز الختامي		النشاط	الرقم المرجعي
		المتحقق	المستهدف		
تحقق المُستهدف العام بنسبة ١٠٠%	تقرير	١٠٠%	١٠٠%	تنفيذ برنامج النشر الإعلامي حول نشاطات الجمعية	٩/٢٤/٥
تحقق المُستهدف العام بنسبة ١٠٠%	تقرير	١٠٠%	١٠٠%	إعداد المواد الدعوية المرئية	٩/٢٥/٥
تحقق المُستهدف العام بنسبة ١٠٠%	تقرير	١٠٠%	١٠٠%	إعداد التصاميم الدعوية (جرافكس)	٩/٢٦/٥
عدم تفرغ الموظف	تقرير	٧٢%	١٠٠%	تنفيذ مشروع (الواتس) الدعوي	٩/٢٧/٥
تحقق المُستهدف العام بنسبة ١٠٠%	تقرير	١٠٠%	١٠٠%	تنفيذ الحملات التسويقية لتنمية الموارد المالية للجمعية	٩/٢٨/٥
تحقق المُستهدف العام بنسبة ١٠٠%	تقرير	١٠٠%	١٠٠%	تغطية نشاطات الجمعية وتوثيقها	٩/٢٩/٥
تحقق المُستهدف العام بنسبة ١٠٠%	تقرير	١٠٠%	١٠٠%	تنفيذ برنامج الاتصال الداخلي (البرامج الاجتماعية)	٩/٣٠/٥
تحقق المُستهدف العام بنسبة ١٠٠%	تقرير	١٠٠%	١٠٠%	إعداد التقارير الإعلامية للجمعية	٩/٣١/٥
لم تُوضح	تقرير	٧٥%	١٠٠%	تنفيذ برنامج التواصل الفاعل مع الجهات المانحة المتميزة خلال السنوات الماضية	٩/٣٢/٥
تحقق المُستهدف العام بنسبة ١٠٠%	تقرير	١٠٠%	١٠٠%	تنفيذ برنامج التواصل الفاعل مع الداعمين المتميزين (أفراد) خلال السنوات الماضية	٩/٣٣/٥
عدم اكتمال منتجات التسويق للنشاط	لم تُوضح	٢٠%	١٠٠%	تحسين أداء الاستقطاعات الشهرية	٩/٣٤/٥

أسباب التعثر	الشواهد	الإنجاز الختامي		النشاط	الرقم المرجعي
		المتحقق	المستهدف		
تعثر الإجراءات النظامية لتنفيذ النشاط	--	0%	100%	تحسين أداء الاشتراكات بالرسائل النصية	٩/٣٥/٥
عدم توفر ميزانية لإجراء حملات تسويقية	كشف الحساب	55%	100%	تطوير أوقاف الجمعية	٩/٣٦/٥
تحقق المُستهدف العام بنسبة 100%	تقرير	100%	100%	تطوير أداء المتجر الإلكتروني للجمعية	٩/٣٧/٥
عدم الفسح من الوزارة	تقرير	75%	100%	التوسع في المراكز الإعلامية للجمعية	٩/٣٨/٥

(ن) = أنجز كاملاً، (ت) = متعثر

رسم بياني حول الإنجاز الختامي لإدارة العلاقات العامة وتنمية الموارد المالية

الإنجاز الختامي





١٠ / إدارة الشؤون المالية والإدارية

نسبة الإنجاز الختامي

القيمة	%
١٠٠٢ (١٢٠٠)	٨٤%

١٠ / إدارة الشؤون المالية والإدارية


الرقم المرجعي	النشاط	الإنجاز الختامي		الشواهد	أسباب التثثر
		المتحقق	المستهدف		
١٠/٣٩/٥	اصدار القوائم المالية للجمعية للسنة المالية ٢٠٢٠م	%١٠٠	%١٠٠	التقرير الختامي	تحقق المُستهدف العام بنسبة ١٠٠%
١٠/٤٠/٥	تنفيذ القيد المحاسبي للمصروفات والإيرادات ٢٠٢١م	%١٠٠	%١٠٠	القيود والبرنامج المحاسبي	تحقق المُستهدف العام بنسبة ١٠٠%
١٠/٤١/٥	صرف رواتب ومكافآت الموظفين الشهرية	%١٠٠	%١٠٠	مسيرات الرواتب	تحقق المُستهدف العام بنسبة ١٠٠%
١٠/٤٢/٥	إعداد مشروع الموازنة المالية السنوية للخطة التشغيلية ٢٠٢٢م	%٠	%١٠٠	--	عدم اكتمال خطط ٢٠٢٢م لبعض الإدارات
١٠/٤٣/٥	إعداد التقارير المالية الشهرية	%١٠٠	%١٠٠	التقارير المالية	تحقق المُستهدف العام بنسبة ١٠٠%
١٠/٤٤/٥	تحديث اللائحة المالية للجمعية	%١٠٠	%١٠٠	اللائحة المالية المحدثة	تحقق المُستهدف العام بنسبة ١٠٠%
١٠/٤٥/٥	إعداد الجرد السنوي لأصول وممتلكات الجمعية	%١٠٠	%١٠٠	بيان الجرد السنوي لأصول وممتلكات الجمعية	تحقق المُستهدف العام بنسبة ١٠٠%

أسباب التعثر	الشواهد	الإنجاز الختامي		النشاط	الرقم المرجعي
		المتحقق	المستهدف		
لم تُوضح	لم تُوضح	٢%	١٠٠%	استثمار الفرص التطوعية المتاحة بما يناسب رؤية ٢٠٣٠م	١٠/٤٦/٥
تحقق المُستهدف العام بنسبة ١٠٠%	العقود الموحدة	١٠٠%	١٠٠%	مواءمة عقود الموظفين مع الهيكل الإداري للجمعية	١٠/٤٧/٥
تحقق المُستهدف العام بنسبة ١٠٠%	شهادات المتدربين	١٠٠%	١٠٠%	تنفيذ البرنامج التدريبي الخاص بموظفي إدارة الشؤون المالية والإدارية	١٠/٤٨/٥
تحقق المُستهدف العام بنسبة ١٠٠%	تقرير برنامج الصيانة العامة للمبنى الرئيسي والفروع	١٠٠%	١٠٠%	تنفيذ برنامج الصيانة العامة للمبنى الرئيسي والفروع	١٠/٤٩/٥
تحقق المُستهدف العام بنسبة ١٠٠%	تقرير برنامج النظافة العامة للمبنى والفروع	١٠٠%	١٠٠%	تنفيذ برنامج النظافة العامة للمبنى والفروع	١٠/٥٠/٥

(ن) = أنجز كاملاً، (ت) = متعثر

رسم بياني حول الإنجاز الختامي لإدارة الشؤون المالية والإدارية

 الإنجاز الختامي





١١ / مركز لنتحاور للدعوة الإلكترونية

نسبة الإنجاز الختامي	
القيمة	%
٥٨٥ (٦٠٠)	٩٨%


11/ مركز لتحاوور للدعوة الإلكترونية

أسباب التعثر	الشواهد	الإنجاز الختامي		النشاط	الرقم المرجعي
		المتحقق	المستهدف		
مشاكل الفيس وتوقف الحملات وارتفاع التكلفة لبعض اللغات	التقارير اليومية والاسبوعية والشهرية والمقاطع الصوتية	95%	100%	تنفيذ برنامج الحوار مع غير المسلمين عن طريق منصات الحوار الإلكترونية	11/16/4
مشاكل الفيس وتوقف الحملات وارتفاع التكلفة لبعض اللغات	التقارير اليومية والاسبوعية والشهرية والمقاطع الصوتية	98%	100%	تنفيذ سلسلة تعليم المسلم الجديد عن طريق منصات التعليم الإلكترونية	11/17/4
مشاكل الفيس وتوقف الحملات وارتفاع التكلفة لبعض اللغات	التقارير اليومية والاسبوعية والشهرية والمقاطع الصوتية	92%	100%	تنفيذ برنامج الحملات التسويقية لمشروع الدعوة الإلكترونية	11/18/4
تحقق المُستهدف العام بنسبة 100%	التقارير اليومية والاسبوعية والشهرية والمقاطع الصوتية	100%	100%	إعداد التقارير الأسبوعية حول مشروع الدعوة الإلكترونية	11/19/4
تحقق المُستهدف العام بنسبة 100%	التقارير اليومية والاسبوعية والشهرية والمقاطع الصوتية	100%	100%	تصميم المواد الدعوية لمشروع الدعوة الإلكترونية	11/20/4
تحقق المُستهدف العام بنسبة 100%	التقارير اليومية والاسبوعية والشهرية والمقاطع الصوتية	100%	100%	إعداد المحتوى التعليمي لمشروع الدعوة الإلكترونية	11/21/4

(ن) = أنجز كاملاً، (ت) = متعثر

رسم بياني حول الإنجاز الختامي لمركز لتتجاوز للدعوة الإلكترونية


 الإنجاز الختامي





١٢ / مركز دعوة الأوردو

نسبة الإنجاز الختامي	
القيمة	%
٥٠٠ (٥٠٠)	١٠٠%


١١ / مركز دعوة الأوردو

الرقم المرجعي	النشاط	الإنجاز الختامي		الشواهد	أسباب التعثر
		المتحقق	المستهدف		
١٢/٥٨/٣	تنفيذ برنامج الدروس العلمية	%١٠٠	%١٠٠	الدروس المصورة	تحقق المُستهدف العام بنسبة %١٠٠
١٢/٥٩/٣	تسجيل مقاطع دعوية/ شرح كتب (فيديو)	%١٠٠	%١٠٠	المقاطع المسجلة	تحقق المُستهدف العام بنسبة %١٠٠
١٢/٦٠/٣	تصميم مقاطع دعوية (جرافكس)	%١٠٠	%١٠٠	المقاطع الدعوية	تحقق المُستهدف العام بنسبة %١٠٠
١٢/٦١/٣	نشر مقاطع دعوية عبر منصة الواتس	%١٠٠	%١٠٠	صفحات التواصل الاجتماعي	تحقق المُستهدف العام بنسبة %١٠٠
١٢/٢٢/٤	نشر مقاطع دعوية عبر منصات التواصل	%١٠٠	%١٠٠	المنشورات	تحقق المُستهدف العام بنسبة %١٠٠

(ن) = أنجز كاملاً، (ت) = متعثر

رسم بياني حول الإنجاز الختامي لمركز دعوة الأوردو


 الإنجاز الختامي






الخلاصة الإجمالية للإنجاز بحسب إدارات الجمعية

الخلاصة الإجمالية للإنجاز الختامي بحسب إدارات الجمعية خلال الفترة من (يناير-ديسمبر) لعام ٢٠٢١م

نسبة الإنجاز الختامي	الإدارات
%٩٥	١. مركز دعوة الصينيين
%٨٤	٢. مركز العناية بالجالية الإندونيسية
%٧٣	٣. مشروع تعظيم الله
%٩٨	٤. أكاديمية الكافي
%٨٠	٥. إدارة الدعوة والجاليات
%٩٨	٦. إدارة العناية بالجالية الفلبينية
%٥٩	٧. إدارة العناية بالمرأة
%١٠٠	٨. إدارة التخطيط والتطوير
%٨٠	٩. إدارة العلاقات العامة وتنمية الموارد المالية
%٨٤	١٠. إدارة الشؤون المالية والإدارية
%٩٨	١١. مركز لنتحاور
%١٠٠	١٢. مركز دعوة الأوردو
%٨١ (سليبي بنسبة ١٩%)	نسبة الإنجاز الإجمالي بحسب الإدارات



انتهى التقرير



التقارير الدورية لإنجاز الخطة التشغيلية
لجمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بالنسيم
لعام ٢٠٢١